

Паспорт лин-проекта
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Чистогорская средняя общеобразовательная школа»
Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области-Кузбасса
«Оптимизация школьного пространства»

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления образования
АНМР Казакевич С.Д
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

<p>Общие данные: Заказчик: Фаттахова Н.В. Процесс: внедрение системы 5 С в рабочем пространстве учителя предметника. Границы процесса: от анализа материально технических базы кабинета до использования в работе.</p> <p>Руководитель лин-проекта: Фаттахова Наталья Владимировна Команда лин-проекта: Борисова Светлана Владимировна, Мищенко Любовь Васильевна, Ткачук Марина Александровна</p>	<p style="text-align: center;">Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Трудоемкий процесс 2. Время затраты 						
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Наименование цели, ед. изм.</th> <th style="width: 20%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 20%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Стандартизация рабочего пространства учителя предметника в соответствии с системой 5 С</td> <td style="text-align: center;">60 минут</td> <td style="text-align: center;">30 мин</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: сокращения временных затрат на подготовку к уроку</p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Стандартизация рабочего пространства учителя предметника в соответствии с системой 5 С	60 минут	30 мин	<p style="text-align: center;">Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта – «11» 01.2021 г. 2. Картирование текущего состояния (с «25»01.2021 г. по «01»02.2021 г.) 3. Анализ проблем и потерь (с «01»02.2021 г. по «08»02.2021г.) 4. Составление карты целевого состояния (с «08»02.2021г. по «15»02.2021 г.) 5. Разработка плана мероприятий (с «15»02.2021г. по «26»02.2021 г.) 6. Защита плана мероприятий (с «01»03.2021 г. 7. Внедрение улучшений (с «05»03.2021 г. по «05»04.2021 г.) 8. Мониторинг результатов (с «06»04.2021 г. по «06»05.2021г.) 9. Закрытие лин-проекта (с «10»05.2021 г.) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «15»05.2021 г. по «15»06.2021 г.)
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель					
Стандартизация рабочего пространства учителя предметника в соответствии с системой 5 С	60 минут	30 мин					